



RAPORTARE PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025

FIȘĂ¹ pentru MĂSURA 2.2 DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE CARE POT FI AUTOMATIZATE, CU SCOPUL DE A REDUCE RISCURILE DE CORUPȚIE GENERATE DE INTERACȚIUNEA DIRECTĂ CU OFICIALII PUBLICI. Proiectul pentru dezvoltarea activității și digitalizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, proiect cu acoperire națională.

1. Stadiul implementării măsurii

implementată parțial implementată neimplementată în curs de implementare

Proiectul „Digitalizarea Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru susținerea activităților specifice (proiect cu acoperire națională)”, depus de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie în cadrul apelului necompetitiv de proiecte având codurile PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost aprobat din punct de vedere al evaluării conformității administrative și a eligibilității în data de 20.01.2023.

2. Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii

Nu este cazul, la data prezentă.

3. Modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia

Nu au intervenit modificări.

4. Costurile implementării

Costurile estimate pentru implementarea măsurii se ridică la aproximativ 7.474.000 RON fără TVA, fonduri asigurate prin Programul Național de Redresare și Reziliență.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE

5. Respectarea termenelor și a conținutului activităților

Proiectul are o durată de implementare de 40 de luni în perioada 2023-2026.

6. Întârzierile în realizarea măsurii și motivul producerii lor

Nu este cazul.

7. Noul calendar de implementare (în situația în care măsura nu a fost implementată în termen)

Nu este cazul.